



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
(Минсельхоз России)

**ПРОТОКОЛ**

**совещания у первого заместителя Министра сельского хозяйства  
Российской Федерации  
Д.Х. ХАТУОВА**

---

**Москва**

от 10 июня 2016 г.

№ ДХ-10/179

**Присутствовали:**

директор, заместитель директора,  
консультант Департамента  
развития сельских территорий  
Минсельхоза России

В.П. Свеженец, О.Л. Маркова,  
М.С. Капранов

заместитель руководителя  
Федерального дорожного агентства  
(Росавтодор)

Г.В. Прокуронов

заместитель начальника  
Финансово-экономического  
управления Росавтодора

Д.И. Лаптев

**О ходе реализации мероприятия по развитию сети автомобильных  
дорог в сельской местности в рамках федеральной целевой программы  
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на  
период до 2020 года» в 2016 году**

---

(Свеженец, Прокуронов, Хатуов)

1. Принять к сведению информацию директора Департамента развития сельских территорий В.П. Свеженца и заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Г.В. Прокуронова о ходе реализации мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году.

2. Рекомендовать Минтрансу России и Росавтодору ускорить представление в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения об утверждении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 741-р.

Срок – 20 июня 2016 г.

3. Рекомендовать Росавтодору:

принять исчерпывающие меры по недопущению срыва срока заключения дополнительных соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета.

Срок – 10 июля 2016 г.

4. Рекомендовать субъектам Российской Федерации:

предусматривать при подготовке заявочной документации на отбор на 2017 год строительство автомобильных дорог к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в первую очередь тех инвестпроектов, которые получали или получают государственную поддержку из федерального бюджета.

5. Субъектам Российской Федерации в соответствии с заключенными с Росавтодором соглашениями на 2016 год:

представить линейные графики производства работ по каждому объекту строительства (реконструкции) автомобильных дорог;

Срок – 25 июля 2016 г.;


обеспечить завершение строительно-монтажных работ и оформление актов вводов в эксплуатацию;

Срок – 1 октября 2016 г.;

принять исчерпывающие меры по своевременному освоению бюджетных средств и выполнению целевых индикаторов.

Срок – 1 декабря 2016 г.

Первый заместитель Министра



Д.Х. Хатуов